

# SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

## SDCRD

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010

### Identificación del Proyecto

**Nombre:** COMUNICACION E INFORMACION DEL SECTOR CULTURA RECREACION Y DEPORTE  
**Código:** 3-3-1-13-06-45-0209  
**Nivel 1:** GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE  
**Nivel 2:** Comunicación al servicio de todas y todos  
**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 10.00

### 1 Meta: Difundir 5000.0 proyectos o actividades culturales, recreativas, deportivas y patrimoniales de la

Magnitud Programada Vigencia:	1250.0
Avance Mes	118.00
Avance Acumulado	118.00
Avance Porcentual	9.44

#### Descripción Avance Meta

Medición del Indicador: Número de eventos Difundidos en enero 118  
Número de apariciones en Medios de enero: .872

Durante enero se monitorearon un total de 453 noticias, manteniéndose Prensa como el medio de mayor despliegue para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con una participación del 53%. EL TIEMPO fue el medio que mayor aporte realizó, seguido por Televisión con el 30%.

Otros avances:

En enero se redactaron y se enviaron a medios de comunicación y público en general 26 Boletines de prensa y 3 agendas virtuales con información semanal de todo el sector Cultura, Recreación y Deporte. De la misma forma se definieron los objetivos en materia de divulgación para 2010, de acuerdo con el Manual de comunicaciones entregado por la Alcaldía Mayor.

También se realizaron:

1. Plan de divulgación de los Convenios Marco firmados por la Secretaría con 4 localidades
2. Diseño de metodología de trabajo para las Notas Culturales en Radio para 2010
4. Aprovechamiento de redes sociales para la circulación de información de la Secretaría, entidades adscritas y escenarios.
5. Fortalecimiento de contenidos del portal y de la página web del periódico Ciudad Viva.
6. Actualización en el portal de programas como Siga, esta es su casa.

#### Ejecución Física de la Meta

No se reportaron durante el periodo.

No se reportan.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**1 . 1 ACTIVIDAD: Información y divulgación**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00
% Ejecutado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ACCION: Difusión y Promoción**

Apropiación de retos para este año en materia de comunicaciones y de los lineamientos entregados por el area de comunicaciones de la Alcaldía. Diseño de plan de accion para unificar contenidos en los medios propios de la Secretaría: periodico ciudad viva, programa Cultura Capital, programa en la emisora virtual Distrito Capital Radio, Notas Culturales y Portal del sector; todo en el marco de la estrategia Bogotá lo tiene todo en Cultura, Recreación y Deporte.

Plan de trabajo con el Festival con el fin de definir las acciones que se desarrollarán, en el marco de festival Iberoamericano de Teatro , gracias al apoyo de la administración distrital.

Visibilización de estos programas en los medios propios de la Secretaría, en el en el marco de la estrategia Bogotá lo tiene todo en Cultura, Recreación y Deporte.

Plan de medios sobre el tema en prensa y radio..

Reunión con HJCK, para determinar contenidos de las notas de este año, con un espacio para el tema del bicentenario.

Propuesta de micrositio del bicentenario en el Portal sectorial,. Que visibilice todos los contenidos que sobre el tema produzcan los medios propios de la Secretaría.

Creación de cuentas en facebook y Twitter para promocionar la agenda virtual del sector.

Unificación de listas de correos para llegar a un mayor número de ciudadanos, beneficiarios de los programas desarrollados por el sector.

Planificación de 3 micrositios nuevos para el portal en 2010: Guia de niños y niñas con toda la oferta cultural, recreativa y deportiva de la ciudad para los menores y espacios de formacion. Micrositio del bicentenario y grupos poblacionales.

Propuesta de rediseño de la página web del periódico Ciudad Viva, en un formato más dinámico y que permita la participación de los lectores y/o navegantes.

Publicación del mapa de museos de la ciudad y actualización de reseñas informativas de los 38 museos que estan en el programa.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**2 Meta: Aumentar en un 30.0 La cobertura de usuarios A las paginas Web (LB. 700.000) y el boletin**

Magnitud Programada Vigencia: 10.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

Medición del Indicador: Número de visitas al sitio web de la SCRd en el mes de enero (con corte al 30) 98.040

**Ejecución Física de la Meta**

Personas beneficiadas con información actualizada, clara y oportuna sobre el quehacer del Sector.

No se reportan

2 . 1 ACTIVIDAD: Información y Divulgación

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00
% Ejecutado	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Fortalecimiento y Administración del Portal Acciones:

1. Envío de 3 agendas a lista de correos de mas de 26000 usuarios
2. Publicación completa de la edición de ciudad viva del mes de enero exportación en PDF importación de textos e imágenes de acuerdo a estructura
3. Actualización mensual de sitios web cinematecadistrital.gov.co , planetariodebogota.gov.co
4. Número de visitas al sitio web de la SCRd 98040
5. Actualización de microsite de elecciones del sistema de arte, cultura y patrimonio
6. Actualización general de secciones portal SCRd actualización de información por áreas artes plásticas, patrimonio, literatura, música, deporte, recreación, eventos de ciudad
7. Actualización y publicación de audios de nota cultural

Diseño e implementación inicial de nueva interfaz web para ciudadviva.gov.co , incorporación de herramientas web 2.0

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**3 Meta: Editar y publicar 10000.0 Ejemplares De documentos e investigaciones de la Secretaria de**

Magnitud Programada Vigencia: 3000.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

Se finalizó la corrección de estilo y ortotipográfica de la cartilla del Sistema Integrado de Gestión 2010

Se realizó la armada electrónica de la cartilla del Sistema Integrado de Gestión 2010

Se continuó la corrección de estilo y ortotipográfica del Anuario de mediciones del Observatorio de Culturas

Se inició la armada electrónica del Estado del arte sobre cultura y niñez rural de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio

Se finalizó la armada electrónica del Estado del arte sobre cultura y adulto mayor de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio

**Ejecución Física de la Meta**

Nno se reportan beneficios durante el periodo

El proceso ha tenido diversos retrasos debido a que varios de los archivos se encontraban dañados y con vacíos o faltantes de información.

A pesar del retraso generalizado en la entrega de los materiales por parte de las distintas dependencias para inicio de su proceso editorial, se han ido adelantando las fases de su producción atendiendo el criterio de orden de llegada (entrega) de los mismos a la Oficina Asesora de Comunicaciones

**3 . 1 ACTIVIDAD: Imagen Institucional Diseño y Producción de Publicaciones**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00
% Ejecutado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Libros y Otras Publicaciones

Corrección de estilo y ortotipográfica de la cartilla del Sistema Integrado de Gestión 2010

Archivo Word corregido listo para fase de diseño. Armada electrónica de la cartilla del Sistema Integrado de Gestión 2010

Corrección de estilo y ortotipográfica del Anuario de mediciones del Observatorio de Culturas Archivo Word corregido listo para fase de diseño.

Armada electrónica del Estado del arte sobre cultura y niñez rural de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. Armada lista para revisión.

Armada electrónica del Estado del arte sobre cultura y adulto mayor de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**4 Meta: Implementar 1.0 Plan estrategico y lineamientos de comunicacion sectorial para la**

Magnitud Programada Vigencia:	1.0
Avance Mes	1.00
Avance Acumulado	1.00
Avance Porcentual	100.00

**Descripción Avance Meta**

Diseño y aplicación de un taller de planeación estratégica y coordinación de acciones con los directivos de la entidad y el sector. En este taller se logró definir las actividades prioritarias del sector, establecer acuerdos en torno a la coordinación y articulación sectorial los directivos y establecer protocolos orientados a mejorar la efectividad de los espacios de reunión sectoriales.

Diseño del plan estratégico de comunicación, definición de objetivos y estrategias orientados a dinamizar los procesos de comunicación de la entidad. Este plan integra los procesos de comunicación internos y externos y está orientado a fortalecer la articulación sectorial a la vez que se orienta a trabajar los objetivos estratégicos de la entidad.

Diseño de un boletín semanal para ser ubicado en las carteleras de la entidad que busca con un diseño e información atractiva; así como diversificar los canales de información interna para funcionarios, contratistas y visitantes.

Diseño de un espacio de comunicación sectorial con los comunicadores de las entidades adscritas y vinculada que busca realizar un ejercicio de planeación estratégica que contribuya a fortalecer las dinámicas de comunicación sectoriales y que afecte positivamente el impacto de las acciones comunicativas. Esta jornada busca además, promover la apropiación de los lineamientos de la Alcaldía y de la Secretaría, así como facilitar los instrumentos para su implementación.

**Ejecución Física de la Meta**

Mayor apropiación, acceso y uso de la información, así como de los medios y canales de comunicación.

Mayor articulación y trabajo entre las áreas a partir de los procesos de comunicación generados.

Diversificación de los medios de comunicación de la entidad.

Definición conjunta de acciones de mejoramiento, promoción de los medios y uso de la información en la entidad.

Aumento del sentido de pertenencia al sector a través de una mayor divulgación y socialización de información del sector cultura recreación y deporte entre los funcionarios y servidores.

Trabajo articulado con el sector y posicionamiento de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte como entidad que propone y lidera políticas de comunicación en el sector.

No se reportaron retrasos.

**4 . 1 ACTIVIDAD: Comunicación y Organización**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00
% Ejecutado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Comunicación Interna y Sectorial

Reuniones de diseño de una estrategia de comunicación que busca promover la apropiación del sistema integrado de gestión y los objetivos

# SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

## SDCRD

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010

estratégicos de la entidad.

Reuniones de diseño de instrumentos de medición de indicadores de percepción y satisfacción con el Observatorio de culturas que buscan ser aplicados en la entidad.

Desarrollo de procesos de articulación con las áreas de recursos humanos y planeación con el fin de diseñar una estrategia que fortalezca los procesos de comunicación, alineación estratégica y apropiación de los procesos y programas de la entidad.

Aprobación de la conformación del grupo de servidores que servirán como facilitadores de los procesos de apropiación de la información y los medios de comunicación de la entidad.

Envío de plan de mejoramiento a la contraloría de Bogotá reportando todos los avances y logros de La oficina Asesora de Comunicaciones.

Incorporación en la Intranet del link (Localidades), el cual es de utilidad para los funcionarios donde pueden encontrar toda la información de las localidades, sus gestores locales y las actividades que ellos realizan al interior de las mismas.

El número de visitas a la Intranet mostró un incremento significativo en este mes, comparado al mismo periodo del año pasado, lo que demuestra que ya se está logrando una cultura de la información. En total se reportaron 9577.

### **5 Meta: Aumentar 350000.0 Personas El nivel de lecturabilidad del periodico de difusion y**

Magnitud Programada Vigencia:	310000.0
Avance Mes	310000.00
Avance Acumulado	310000.00
Avance Porcentual	100.00

#### **Descripción Avance Meta**

A partir del nuevo enfoque de Dirección el periódico es cada vez un reflejo del quehacer cultural del Sector. En cuanto al cumplimiento de la meta de mantener en 310.000 personas el nivel de lecturabilidad del periódico se ha cumplido, lo cual se corrobora mediante el seguimiento mensual que se hace a la distribución del periódico, el cual ha podido llegar a nuevos puntos de difusión y gracias a la permanente actualización de las bases de datos las devoluciones son mínimas.

Hasta la fecha, este año se han impreso 50 mil ediciones; 50 mil para cada mes que se han distribuido así (nº de ejemplares):

1.422 por correo certificado, 44.185 en distribución masiva por museos, librerías, galerías, casas de la cultura, institutos, restaurantes, cafés, teatros, bibliotecas, Cades y Rapicades, Fundalectura, Puntos de Información Turística, Consejo de Bogotá, etc. 1.985 en estaciones y portales de Transmilenio, 2.263 en los taxis que prestan su servicio en la Terminal de Transportes y el Aeropuerto, 1.500 Para uso propio de las actividades organizadas por la Secretaría, como Ferias de Servicio al Ciudadano, etc.

Estas cantidades corresponden al periódico Ciudad Viva edición Enero/2010; el cual fue distribuido desde el 13 de enero.

# SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

## SDCRD

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIODO DE REPORTE: ENERO 2010

### Ejecución Física de la Meta

Con la distribución gratuita de 50.000 ejemplares del periódico, se beneficiaron ciudadanos de todas las edades (niños, jóvenes, adultos y tercera edad), condiciones sociales (estratos 1 al 6) e ideológicas, que son beneficiarios de lugares como museos, galerías de arte, universidades y colegios, cafés y restaurantes, entidades públicas, fundaciones, organizaciones culturales y sociales, bibliotecas públicas y privadas, etc.

No se reportan retrasos.

#### 5 . 1 ACTIVIDAD: Comunicación para la Participación y Transformación Cultural

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
% Ejecutado	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Periodico Cultural

Durante enero se redactó, diseñó (a partir del 13 de enero y durante las dos semanas siguientes, antes de finalizar el mes) y posteriormente se mandó imprimir el periódico Ciudad Viva edición Febrero/2010; en cuyas páginas se incluyeron artículos que consolidaron los siguientes logros:

1. Difundir entre la ciudadanía la Conmemoración de los 40 años de existencia de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, entidad del Sector Cultura, Recreación y Deporte.
2. En el espacio editorial de la Secretaria de Cultura, se reseñó la importancia que Bogotá ha adquirido en los últimos años en materia de turismo, cultura e infraestructura que hoy la posicionan como un destino obligado para los viajeros que ingresan a tierras suramericanas.
3. Se dio un enfoque socio cultural de la localidad de Barrios Unidos.
4. En un artículo ilustrado con varias fotografías, se reseñó la exposición Bodies, que contó con el apoyo de l Alcaldía Mayor de Bogotá y que llevó de manera gratuita a miles de niños de los colegios distritales a ver dicha muestra.
5. La nueva sección Pizarra informó de manera breve pero contundente algunos eventos y noticias importantes del acontecer cultural de la ciudad.
6. Reportaje del Festival Alternativo de Teatro.
7. Reportaje del Festival Iberoamericano de Teatro.

### 6 Meta: Diseñar y Consolidar 1.0 Franja de television Cultural, recreativa y deportiva

Magnitud Programada Vigencia:	1.0
Avance Mes	1.00
Avance Acumulado	1.00
Avance Porcentual	100.00

#### Descripción Avance Meta

Se ha efectuado la producción de 90 programas de los cuales 11 han sido emitidos en el mes de enero, donde 6 programas fueron repeticiones especiales. para un total de 90 programas emitidos hasta el 31 de enero.

### Ejecución Física de la Meta

Los 11 capítulos del programa han contado con un raiting promedio de 0,27, lo cual es equivalente a decir que durante enero se beneficiaron 18.000 personas.

No se reportan retrasos.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**6 . 1 ACTIVIDAD:**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00
% Ejecutado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Proyecto  
Audiovisual

Se anexa cuadro de los capítulos que se emitieron en enero y los temas tratados.

**7 Meta: Diseñar e implementar 1.0 Estrategia de comunicacion Orientada a cambiar actitudes y**

Magnitud Programada Vigencia: 1.0  
 Avance Mes 1.00  
 Avance Acumulado 1.00  
 Avance Porcentual 100.00

**Descripción Avance Meta**

No se reportan avances y logros.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan beneficios.

No se reportan retrasos y soluciones.

**7 . 1 ACTIVIDAD:**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00
% Ejecutado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Estrategia de  
Comunicación

No se reportan avances de la acción.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN RECREACIÓN, DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y PARQUES PARA BOGOTÁ

**Código:** 3-3-1-13-01-12-0469

**Nivel 1:** Ciudad de derechos

**Nivel 2:** Bogotá viva

**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 2.00

**1 Meta: Coordinar 100.0 Política Pública De deporte, recreación y actividad física para Bogotá 2009-**

Magnitud Programada Vigencia: 30.0

Avance Mes 0.60

Avance Acumulado 0.60

Avance Porcentual 2.00

**Descripción Avance Meta**

En el mes de enero se dieron los primeros pasos para llevar a cabo el proceso de identificación, estudio y selección de la institución que acompañará el proceso de elaboración de: a) El Plan Distrital de Deporte, Recreación y Actividad Física y b) la Revisión y propuesta de ajuste del Plan Maestro de Parques y Equipamientos Deportivos y Recreativos de Bogotá. Se espera que dichos planes sean ejecutados en el segundo semestre del presente año y contribuyan de forma efectiva y determinante a la implementación de la política pública en las diferentes localidades de la ciudad.

En materia de comunicación de la política, se realizó su socialización entre diferentes actores del sector. También se elaboró un borrador de proyecto de Decreto de la Política Pública Bogotá más activa, para discusión con los integrantes de la Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas.

**Ejecución Física de la Meta**

El trabajo desarrollado en enero ha permitido coordinar los esfuerzos y acciones de los integrantes del equipo de la Dirección para el logro del cumplimiento de la meta trazada, por lo tanto existe claridad sobre las responsabilidades individuales de los integrantes del equipo para una mayor efectividad en la gestión de cara al reto trazado, teniendo en cuenta sus implicaciones futuras en la calidad de vida de la ciudadanía.

No se reportan retrasos.

**1 . 1 ACTIVIDAD: Asesoría y acompañamiento en la elaboración de planes y estrategias para el desarrollo de la política pública**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00
% Ejecutado	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Talleres para elaborar los planes locales y el plan distrital de la política pública y apoyo para la ejecución de las políticas públicas del sector

Por un lado, se acordó la forma de realizar la convocatoria para la elaboración de los planes distritales y locales.

En segundo lugar, se llevó a cabo la elaboración del cronograma de actividades, el cual incluye variables como los responsables y los tiempos de ejecución. Por último, se realizaron los primeros acercamientos con tres instituciones educativas, con el fin de invitarlos a presentar propuesta para la elaboración de los planes.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE****SDCRD****INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

## 1 . 2 ACTIVIDAD: Divulgación, articulación y construcción de redes sociales relacionada con la política pública

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	2.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
% Ejecutado	2.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION: Socialización de la política pública y construcción de redes sociales y publicación del plan distrital de la política

Como parte de las acciones específicas para la comunicación de la política pública, se remitieron varios ejemplares de su edición impresa a las siguientes entidades:

Concejo de Bogotá.  
Instituto Distrital de Recreación y Deporte.  
Coldeportes.  
Cadeles.

Adicionalmente se adelantaron una serie de reuniones con diferentes actores relevantes del deporte y la recreación en la ciudad. Estos son:

Promotores locales de salud.  
Líderes locales para que a través de ellos se socialice la Política en sus respectivas localidades.

Por último, se comenzaron a adelantar contactos con las diferentes entidades del orden local, distrital, nacional e internacional, con el fin de socializar la Política Pública de Bogotá más Activa.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** POLÍTICAS ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEL PATRIMONIO PARA UNA CIUDAD DE DERECHOS

**Código:** 3-3-1-13-01-12-0470

**Nivel 1:** Ciudad de derechos

**Nivel 2:** Bogotá viva

**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 0.09

**1 Meta: Apoyar 250.0 Proyectos Artísticos, culturales y del patrimonio de vocación metropolitana.**

Magnitud Programada Vigencia: 50.0

Avance Mes 0.00

Avance Acumulado 0.00

Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

Revisión y seguimiento a informes presentados en ejecución de los proyectos contratados. Articulación de actividades con la organización interventora.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan beneficios

No se reportan retrasos.

1 . 1 ACTIVIDAD: Proyectos metropolitanos en arte, cultura y patrimonio

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00
% Ejecutado	0.00	2.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION: Premios y reconocimientos en los campos artísticos, culturales y del patrimonio

No se reportan avances adicionales en el desarrollo de la acción.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**2 Meta: Alcanzar anualmente 20000.0 participantes En actividades artísticas, culturales y del**

Magnitud Programada Vigencia:	20000.0
Avance Mes	60.00
Avance Acumulado	60.00
Avance Porcentual	0.30

**Descripción Avance Meta**

Periodo de planeación de las actividades para el cumplimiento de la meta. Reuniones de concertación de los grupos artísticos locales para la definición de una persona que ejecute el contrato de presentaciones artísticas. Se dio una concertación interna sobre las actividades que se llevarán a cabo en 2010 para la celebración del Bicentenario de la Independencia.

**Ejecución Física de la Meta**

Entre los beneficios se cuenta la garantía de un el insumo artístico para las ferias de servicio al ciudadano y otras actividades de carácter local y metropolitano.

No se reportaron retrasos.

**2 . 1 ACTIVIDAD:**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00
% Ejecutado	0.30	7.75	18.80	3.50	11.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Oferta artística metropolitana Contratación para la coordinación Local y programación de presentaciones artísticas. Firma de un convenio de asociación con Tridha para desarrollar las actividades de Bogotá en el Bicentenario.

**3 Meta: Alcanzar 50000.0 participantes en eventos de visibilización de poblaciones y grupos sociales**

Magnitud Programada Vigencia:	50000.0
Avance Mes	24.00
Avance Acumulado	24.00
Avance Porcentual	0.05

**Descripción Avance Meta**

Se inició el proceso de planeación del proceso de articulación cultural local año 2010 y elaboración plan de trabajo 2010.

Articulación proceso de fortalecimiento entre entidad ejecutora y equipos locales de cultura

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan beneficios.

No se reportan retrasos.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**3 . 1 ACTIVIDAD: Formulación de políticas y articulación de instancias públicas**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00
% Ejecutado	0.05	4.75	8.80	4.76	6.76	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Articulación local

Contratación del Equipo poblacional y de los Equipos Locales de Cultura y reuniones de articulación con los mismos.

**4 Meta: Formular 100.0 Por ciento Plan Distrital de Lectura**

Magnitud Programada Vigencia: 20.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

No se reportan avances.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan retrasos.

**4 . 1 ACTIVIDAD:**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Ejecutado	0.00	5.00	10.00	5.00	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Políticas, programas y procesos sectoriales y poblacionales

Elaboración de estrategia trans y estrategia de comunicaciones a través del Consejo Consultivo LGBT para articular el proceso de implementación de esta política. En el desarrollo de esta acción se participó en la sesión del Consejo Consultivo LGBT a través del cual se presentó al Señor Alcalde los avances en la implementación de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBT. Presentación de avances al señor Alcalde Mayor sobre el proceso de implementación de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBT.

Se ha hecho un acompañamiento al proceso de preparación del III Encuentro Distrital de CLOPS.

También se ha asistido al Consejo Distrital de Juventud con la presencia del Señor Alcalde Mayor.

Se ha acordado una agenda de trabajo entre las instituciones y las organizaciones indígenas para reunión que se celebrara el 19 de febrero del 2010, la cual permitirá llegar a acuerdo entre las partes sobre cómo plantear la ruta de construcción del documento de la política y el plan de acciones

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE****SDCRD****INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

afirmativas de la misma.

**5 Meta: Formular 100.0 Por ciento De 3 planes sectoriales en Arte, Cultura y Patrimonio.**

Magnitud Programada Vigencia: 30.0

Avance Mes 0.60

Avance Acumulado 0.60

Avance Porcentual 2.00

**Descripción Avance Meta**

Continúa el desarrollo de las cinco (5) investigaciones para el Campo del Patrimonio Cultural con el CEA- Centro de Extensión Académica de la Universidad Nacional, Facultad de Artes. La universidad presentó a la SDCRD los avances en el proceso de conceptualización de los diagnósticos y su plan de recolección de información.

**Ejecución Física de la Meta**

Como beneficio a futuro del proceso de elaboración de los estados del arte se establece la definición de los lineamientos de la política cultural para grupos poblacionales.

No se reportan retrasos.

5 . 1 ACTIVIDAD: Formulacion de politicas y articulacion de instancias publicas

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00
% Ejecutado	2.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Articulación con entidades adscritas y vinculadas Se emitieron conceptos técnicos para avalar proyectos de apoyo y asociación de las entidades adscritas para la viabilización de los proyectos de las entidades adscritas en cuanto a oferta artística y alianzas estratégicas que fortalecen la participación de la ciudadanía y que gestionan las entidades adscritas.

Se recibieron nueve proyectos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño y El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, los cuales se revisaron teniendo la pertinencia del proyecto con las metas del sector cultura establecidas en el Plan de Desarrollo y la idoneidad de los proponentes.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS Y TERRITORIOS CULTURALES ADECUADOS Y PRÓXIMOS PARA LA DIVERSIDAD Y LA CONVIVENCIA  
**Código:** 3-3-1-13-02-27-0472  
**Nivel 1:** DERECHO A LA CIUDAD  
**Nivel 2:** Bogotá espacio de vida  
**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 2.00

**1 Meta: Lograr 100.0 por ciento en la aplicación de cinco instrumentos de planeación territorial que**

Magnitud Programada Vigencia: 15.0  
 Avance Mes 0.30  
 Avance Acumulado 0.30  
 Avance Porcentual 2.00

**Descripción Avance Meta**

Se definió la estrategia para incluir en los instrumentos de planeación territorial el componente cultural, labor que se ha iniciado para ser parte de la actualización que se lleve a cabo en el POT.

Se elaboró y presentó propuesta de modificación del POT en la cual se incluye la inclusión del componente cultural en cinco instrumentos de planeamiento.

El inventario base para la georreferenciación de los equipamientos culturales en la base cartográfica de la ciudad esta en proceso de revisión.

**Ejecución Física de la Meta**

El incluir en el Sistema de Información de la SCRCD la georreferenciación de los equipamientos culturales, es una herramienta más para la conformación de la red de equipamientos culturales en la ciudad además de ser un instrumento para la consulta de usuarios y propietarios de los mismos equipamientos.

Al terminar la labor de la georreferenciación de los equipamientos culturales en la base cartográfica de la ciudad, se mejora cualitativa y cuantivamente la información disponible en el sistema de información para toda la ciudadanía. Es de gran importancia tener en cuenta que este sistema de información es una herramienta para la conformación de la Red de equipamientos culturales en la ciudad de Bogotá.

No se reportan retrasos durante el mes

1 . 1 ACTIVIDAD: Políticas para el ordenamiento cultural del territorio

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
% Ejecutado	2.00	3.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Coordinación con los ejes de política del PLAMEC

Al terminar la labor de la georreferenciación de los equipamientos culturales en la base cartográfica de la ciudad, se mejora cualitativa y cuantivamente la información disponible en el sistema de información para toda la ciudadanía. Es de gran importancia tener en cuenta que este sistema de información es una herramienta para la conformación de la Red de equipamientos culturales en la ciudad de Bogotá.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**2 Meta: Lograr 100.0 por ciento en la construcción de tres escenarios culturales**

Magnitud Programada Vigencia:	40.0
Avance Mes	0.80
Avance Acumulado	0.80
Avance Porcentual	2.00

**Descripción Avance Meta**

A través de Fonade se llevo a cabo el avalúo de los predios por parte del IGAC, como parte del proceso de adquisición.

El proyecto del Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo será entregado en mayo de 2010. La obra esta en un 89% de ejecución.

**Ejecución Física de la Meta**

El proceso de la adquisición de los predios es indispensable para la ejecución de las obras.

La construcción de este equipamiento cultural de escala metropolitana es de gran importancia para la ciudad por cuanto contendrá el más importante teatro lírico del país.

Se ha terminado la construcción de la Biblioteca y los balcones del Teatro Mayor.

No se reportan retrasos

**2 . 1 ACTIVIDAD: Red de infraestructura territorial cultural**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
% Ejecutado	2.00	0.00	8.00	3.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Construcción de equipamientos culturales

Fue expedido el Decreto No. 498 de 2009 para la administración del Centro cultural y se firmó el convenio No. 334 de 2009 para la operación de los Teatros.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** OBSERVACION Y RECONOCIMIENTO DE PROCESOS CULTURALES DEL DISTRITO CAPITAL Y SU CIUDADANIA  
**Código:** 3-3-1-13-06-45-0479  
**Nivel 1:** GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE  
**Nivel 2:** Comunicación al servicio de todas y todos  
**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 2.12

**1 Meta: Elaborar 27.0 Boletines Con informacion soportada en investigaciones, analisis, mediciones**

Magnitud Programada Vigencia: 5.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

Se desarrollo la estrategia inicial para el proceso de análisis de la Encuesta Bienal de Culturas 2009 y se realizó la presentación inicial de resultados al Despacho de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Los avances en el desarrollo de esta meta se relacionan en la descripción de la acción "gestión para el uso de la información"

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan beneficios durante el periodo.

No se reportan retrasos.

**1 . 1 ACTIVIDAD: GESTION PARA EL USO DE LA INFORMACION**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
% Ejecutado	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ACCION:CONVOCATO  
RIAS**

Se concluyó con la contratación de todo el personal que acompañará las el desarrollo de las acciones y productos proyectados para el año 2010 en la Oficina Observatorio de Culturas.

Se sostuvieron las primeras reuniones con el equipo de trabajo que acompañará al jefe de la Oficina Observatorio de Culturas en el desarrollo de las acciones y productos programados para el año 2010.

**ACCION:COORDINACI  
ÓN Y APOYO A LA  
GESTIÓN**

Se concluyó con la contratación de todo el personal que acompañará las el desarrollo de las acciones y productos proyectados para el año 2010 en la Oficina Observatorio de Culturas.

Se sostuvieron las primeras reuniones con el equipo de trabajo que acompañará al jefe de la Oficina Observatorio de Culturas en el desarrollo de

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

las acciones y productos programados para el año 2010.

**ACCION:ANÁLISIS DE INFORMACIÓN**

Se concluyó con la contratación de todo el personal que acompañará las el desarrollo de las acciones y productos proyectados para el año 2010 en la Oficina Observatorio de Culturas.

Se sostuvieron las primeras reuniones con el equipo de trabajo que acompañará al jefe de la Oficina Observatorio de Culturas en el desarrollo de las acciones y productos programados para el año 2010.

**2 Meta: ELABORAR 3.0 ANUARIO ANUARIOS DE LAS MEDICIONES REALIZADAS POR LA OFICINA**

Magnitud Programada Vigencia: 2.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

Avances en el desarrollo de la meta se relacionan en el espacio de la descripción de las acciones asociadas a la misma.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportaron beneficios durante el periodo.

No se reportan.

**2 . 1 ACTIVIDAD: GESTIÓN PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	4.00	6.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	12.00	10.00	8.00	6.00
% Ejecutado	4.00	6.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ACCION:COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CON LOCALIDADES Y OTRAS INSTANCIAS**

Se concluyó con la contratación de todo el personal que acompañará las el desarrollo de las acciones y productos proyectados para el año 2010 en la Oficina Observatorio de Culturas.

Se sostuvieron las primeras reuniones con el equipo de trabajo que acompañará al jefe de la Oficina Observatorio de Culturas en el desarrollo de las acciones y productos programados para el año 2010.

**ACCION:ENCUESTAS, SONDEOS, MEDICIONES E INVESTIGACIONES**

Se concluyó con la contratación de todo el personal que acompañará las el desarrollo de las acciones y productos proyectados para el año 2010 en la Oficina Observatorio de Culturas.

Se sostuvieron las primeras reuniones con el equipo de trabajo que

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

acompañará al jefe de la Oficina Observatorio de Culturas en el desarrollo de las acciones y productos programados para el año 2010.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA GESTION INSTITUCIONAL  
**Código:** 3-3-1-13-06-49-0480  
**Nivel 1:** GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE  
**Nivel 2:** Desarrollo institucional integral  
**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 7.20

**1 Meta: MODERNIZAR 100.0 SISTEMA DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA**

Magnitud Programada Vigencia: 35.0  
 Avance Mes 3.00  
 Avance Acumulado 3.00  
 Avance Porcentual 8.57

**Descripción Avance Meta**

Se continúa con el proceso de implementación en todas las dependencias de la Entidad, realizando pruebas en el aplicativo para entrar en producción de forma definitiva en el mes de marzo de 2010

**Ejecución Física de la Meta**

Mayor consolidación de Orfeo como herramienta para optimizar la gestión documental y ahorro de recursos físicos.

No se reportan.

1 . 1 ACTIVIDAD: Organización y sistematización del archivo documental

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.36	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33
% Ejecutado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Ajustes al aplicativo e implementación del sistema de gestión documental

Se prestaron los servicios de soporte a todo el personal de la Secretaría que se encuentra haciendo las respectivas pruebas en la herramienta ORFEO, que apoya el sistema de gestión documental.

Para tal efecto se adelantaron las adiciones los contratos de prestación de servicios que apoyan todo el desarrollo del proceso de Gestión documental para la utilización de la Herramienta ORFEO, así : 156, 192, 191, 302 de 2009.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**2 Meta: ADECUAR Y MANTENER 3.0 SEDES EN DONDE FUNCIONA LA SDCRD (SEDE ADMINISTRATIVA,**

Magnitud Programada Vigencia: 3.0  
 Avance Mes 3.00  
 Avance Acumulado 3.00  
 Avance Porcentual 100.00

**Descripción Avance Meta**

Durante el mes de enero se prestaron los servicios que regularmente la Entidad debe brindar en materia de infraestructura para las tres sedes a cargo de la SDCRD: La Sede Administrativa (compuesta por la Casa Comuneros I, Casa Comuneros II y Casa Inglesa), el parqueadero y las oficinas, ubicados en la calle 9 No. 9-63 y el inmueble ubicado en la calle 12 No. 8-11, donde se ubica el archivo central de la Secretaría. Se cumplió con las necesidades de las distintas sedes a través de reservas de contratos de la vigencia anterior tales como: Contrato de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, elementos de ferretería y bombillería que se demandan para sedes y proyectos a desarrollar por parte de la entidad (Proyecto Planetario)

**Ejecución Física de la Meta**

Mediante las acciones que se desarrollan permanentemente estos bienes son conservados, mejorados y dotados para garantizar su adecuado funcionamiento en condiciones óptimas de seguridad para todos sus usuarios.

No se reportan

2 . 1 ACTIVIDAD: Operación, mantenimiento y dotación de sedes

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.36	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33
% Ejecutado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Adecuación, conservación, dotación y aseguramiento de sedes y espacios físicos de la SDCRD Se adelantaron los procesos de contratación del personal que apoyará el proyecto, para un total de 7 contratos y una adición al contrato No. 260 de 2009.

**3 Meta: SISTEMATIZACION 100.0 PLANES TECNOLÓGICOS DE LA SECRETARIA**

Magnitud Programada Vigencia: 15.0  
 Avance Mes 0.80  
 Avance Acumulado 0.80  
 Avance Porcentual 5.33

**Descripción Avance Meta**

Planeación de actividades de gestión informática 2010.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan beneficios para el periodo.

No se reportan.



# SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

## SDCRD

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

ACCION:Realización de actividades de mejoramiento del clima organizacional

Reunión con presidente Comité de emergencias para revisar actividades 2009 y proponer acciones 2010. Reunión de brigadistas el 28 de enero para efectuar evaluación de conocimientos técnicos y teóricos. Se dio a conocer un propuesta de cronograma de actividades de capacitación. Organización de material de información de las actividades desarrolladas en Bienestar en el año 2009. Se actualizaron los datos sobre las fechas de nacimiento de todos los servidores para enviar las tarjetas de felicitación de cumpleaños a cada persona y publicación del listado en carteleras y en Cultunet.

Organización de la reunión de balance de actividades 2009 y Planificación de actividades 2010 de la Dirección de Gestión Corporativa realizada el 29 de enero.

Presentación ante Comité Paritario de Salud Ocupacional de propuesta cronograma actividades 2010. Presentación ante Comisión de Personal de cronograma de actividades de Bienestar y Capacitación 2010. Celebración convenio Colsubsidio y elaboración proyecto de liquidación convenio 2007.

Reporte Pasivocol. Elaboración de certificaciones personal activo y retirado .

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** DESARROLLO DE LA REGULACIÓN Y CONTROL EN EL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
**Código:** 3-3-1-13-06-45-0481  
**Nivel 1:** GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE  
**Nivel 2:** Comunicación al servicio de todas y todos  
**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 3.89

**1 Meta: Elaborar 7.0 Documentos Documentos técnicos de regulación del sector.**

Magnitud Programada Vigencia: 1.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

En el mes de enero de 2010 se avanzó en el análisis de la propuesta de articulado para la reforma del Decreto 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial- elaborado por el Consejo Territorial de Planeación Distrital.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan beneficios.

No se reportan retrasos.

1 . 1 ACTIVIDAD: Elaboración documentos técnicos

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	2.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	8.00	10.00
% Ejecutado	2.00	5.00	8.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Propuesta normativa POT

Se avanzó en el análisis de la propuesta de articulado para la reforma del Decreto 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial-, elaborada por el Consejo Territorial de Planeación Distrital.

ACCION:Propuesta de control al patrimonio cultural

Está programado que esta actividad inicie en julio de 2010

ACCION:Publicación derechos culturales

Está programado que esta actividad inicie en julio de 2010

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**2 Meta: Elaborar 4.0 Guías Virtuales Sectoriales**

Magnitud Programada Vigencia: 1.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

Esta previsto que las actividades para el desarrollo de esta meta se inicien en marzo de 2010.

**Ejecución Física de la Meta**

2 . 1 ACTIVIDAD: Elaboración de guía sectorial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	5.00	20.00	20.00	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Ejecutado	0.00	5.00	20.00	10.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Realización  
 guía sectorial

Está previsto que las actividades para el desarrollo de esta meta inicien en marzo de 2010.

**3 Meta: Realizar 5.0 Seminarios Legislación Cultural.**

Magnitud Programada Vigencia: 1.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

Está previsto que las actividades para el desarrollo de esta meta se inicien en marzo de 2010.

**Ejecución Física de la Meta**

3 . 1 ACTIVIDAD: Realización Seminarios

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	10.00	5.00
% Ejecutado	0.00	0.00	4.00	3.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Seminario  
 derechos culturales,  
 regulación y políticas  
 públicas en el Distrito  
 Capital.

Se dará inicio a las actividades para dar cumplimiento a la meta a partir del mes de marzo.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

ACCION: Convenio interadministrativo IDEP sobre pedagogía derechos de autor      Se dará inicio a las actividades para dar cumplimiento a la meta a partir del mes de marzo.

**4 Meta: Realizar 1.0 Estrategia Acompañamiento para el fortalecimiento de las organizaciones**

Magnitud Programada Vigencia: 1.0  
 Avance Mes 1.00  
 Avance Acumulado 1.00  
 Avance Porcentual 100.00

**Descripción Avance Meta**

Durante enero se avanzó en el análisis de la implementación del programa, conforme a los dispuesto en el Decreto 4947 de 2009 y la Resolución 2652 de 2009.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan beneficios durante el periodo.

No se reportan.

4 . 1 ACTIVIDAD: Desarrollo de actividades de acompañamiento y apoyo al sector

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	5.00	5.00	5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00
% Ejecutado	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION: Actividades para la implementación del programa de afiliación a la seguridad social de artistas y gestores culturales

**SEGURIDAD SOCIAL:**

- El Decreto 4947 de 2009 condicionó el inicio del proyecto de afiliación a que la Comisión de Regulación en Salud -CRES- defina el valor que se reconocerá por cada persona afiliada a las EPS-S que acrediten las condiciones para participar en el proyecto. Ante esta situación, se han efectuado dos reuniones con la CRES, con el fin de discutir la decisión que debe adoptar esta instancia. A la fecha la no ha sido adoptada ninguna decisión.

- Se ha avanzado en el análisis del impacto de la expedición de los decretos proferidos por el Gobierno Nacional en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Social en el país, en el proyecto de afiliación a la seguridad social de creadores y gestores culturales.

ACCION: Actividades para el desarrollo de los procesos de

**PATRIMONIO CULTURAL CASA MUSEO JORGE ELIÉCER GAITÁN**

- En coordinación con la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, se

# SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

## SDCRD

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

regulación y control sectorial.

proyectó la respuesta a los derechos de petición radicados en esta Secretaría con los No. 2009ER9792 y 2009ER9867, remitidos por la señora Gloria Gaitán. La respuesta fue enviada a la peticionaria el día 7 de enero de 2010.

### DERECHO DE AUTOR

- El día 8 de enero de 2010 se envió un oficio de respuesta a la solicitud de información de la Dirección Jurídica Distrital, radicada en esta Secretaría con el N° 2009ER9927, sobre el derecho de petición dirigido por el señor Antonio del Villar al Ministro del Interior y Justicia.

ACCION:Fortalecimiento jurídico de las organizaciones deportivas y recreativas sin ánimo de lucro

TRÁMITES: Se gestionaron 44 trámites solicitados por la ESAL deportivas. Para un promedio de gestión por día de 2,31.

Se gestionaron 44 trámites de 17 ligas, 18 clubes, 2 asociaciones, 1 comité, 3 fundaciones, y otras 3 entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos.

Se atendieron oportunamente las necesidades de los usuarios, representantes legales, revisores fiscales y delegatarios de organizaciones deportivas.

ATENCIÓN PÚBLICO: Fueron atendidos 29 usuarios, para un promedio de atención por día de 1,57 usuarios.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** DESARROLLO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

**Código:** 3-3-7-13-06-49-0482

**Nivel 1:** GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE

**Nivel 2:** Desarrollo institucional integral

**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 6.20

**1 Meta: Ejecutar en un 100.0 el plan de acción anual para la administración, mantenimiento y**

Magnitud Programada Vigencia: 100.0

Avance Mes 8.00

Avance Acumulado 8.00

Avance Porcentual 8.00

**Descripción Avance Meta**

Un aporte importante a la meta lo constituyen la entrega de los primeros ajustes al módulo de Planeación que responden a requerimientos planteados en forma conjunta con la Subdirección de Seguimineto a la inversión y las diferentes áreas misionales que reportan información sobre sus proyectos de gestión.

Se logró también un avance importante en la consolidación de la vista externa al finalizar la implementación de la ficha de organizaciones de Arte, Cultura y Patrimonio.

**Ejecución Física de la Meta**

Los beneficios de llevar a cabo esta meta se sintetizan en:

1. Garantizar la calidad óptima de la información que se va a cargar en el SIS
  2. Promover el uso y la apropiación del SIS como herramienta para almacenamiento de Estadísticas de forma homogénea por parte de las diferentes dependencias de la SCR D y el Sector.
  3. Proveer en la vista externa de herramientas para el uso de la ciudadanía para proyectos de gran importancia para el Sector.
  4. Enfoque específico al nivel local para el uso de herramientas de manejo de información
- No se reportan retrasos en el cumplimiento de la meta.

1 . 1 ACTIVIDAD: Sistema de información sectorial de cultura, recreación y deporte

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	6.00
% Ejecutado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION: Sistema de información sectorial de cultura, recreación y deporte

En el desarrollo de la actividad en cuestión, se reportan los siguientes avances:

1. Revisión mediante muestreo e inicio de proceso de corrección de la carga de datos de hojas de vida realizada por la U. Distrital.

# SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

## SDCRD

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010

2. Concertación con las dependencias involucradas de la SCRCD, acerca de ajustes al Marco estadístico de registro de eventos realizados con la población, en el módulo de planeación del SIS.
3. Desarrollo de la ficha de diligenciamiento en el portal de hoja de vida de organizaciones de cultura, arte y patrimonio.
4. Revisión y ajuste al primer diseño de la ficha de inscripción de posibles beneficiarios a seguridad social con recursos de la estampilla Procultura.
5. Definición de propósitos para dinamizar el trabajo en el SIS por parte de los equipos locales de cultura como medio para promover la captura de información en el nivel local

### 2 Meta: Formular y socializar 1.0 documento de lineamientos conceptuales, metodológicos y

Magnitud Programada Vigencia:	1.0
Avance Mes	0.00
Avance Acumulado	0.00
Avance Porcentual	0.00

#### Descripción Avance Meta

El comienzo del abordaje del tema Derechos Culturales, y el liderazgo asumido al respecto por las analistas, aporta en la definición de líneas concretas de acción sectorial en los planes, programas y proyectos. Así mismo, la definición del trabajo conjunto con la Subdirección de Prácticas Culturales y el Observatorio de Culturas permite generar las articulaciones necesarias para la optimización de los recursos de la entidad.

#### Ejecución Física de la Meta

Debatir sectorialmente el tema de Derechos Culturales para concertar una posición unificada que permita tratar los derechos no sólo culturales, sino también recreativos y deportivos. Además, se abona el terreno para tratar el tema de los indicadores de impacto, el cual también se abordará durante todo el año desde el análisis sectorial, poblacional y local.

No se reportan retrasos

2 . 1 ACTIVIDAD: Analisis de información

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00
% Ejecutado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION: Analisis de informacion

Con el fin de abordar el tema de Derechos Culturales, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Instalación de la mesa de derechos con personas de las áreas misionales de la SDCRD y de las entidades adscritas y vinculada.
2. Teniendo en cuenta que la Subdirección de Análisis Sectorial, Poblacional y Local ha asumido la responsabilidad de funcionar como puente entre las

# SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

## SDCRD

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010

entidades del sector y la Secretaría de Integración Social para el tema de derechos, la primera se ha dado a la tarea de presentar en diferentes espacios los aspectos más importantes para visibilizar el tema. Se ha trabajado durante enero su inclusión en el reporte Bogotá Cómo Vamos.

3. Se han realizado encuentros con la Subdirección de Prácticas Culturales y el Observatorio de Culturas, para planear el trabajo conjunto durante este año, tanto en materia territorial y local, como poblacional.

4. Se ha apoyado en los ajustes al instrumento de Marco Estadístico del Módulo de Planeación del SIS, de acuerdo con las solicitudes de las áreas que en adelante lo utilizaron como herramienta de reporte de información.

### 3 Meta: Coordinar, acompañar y orientar a 6.0 entidades que conforman el Sector Cultura, Recreación

Magnitud Programada Vigencia:	6.0
Avance Mes	6.00
Avance Acumulado	6.00
Avance Porcentual	100.00

#### Descripción Avance Meta

Durante el mes de enero se retomaron las diferentes actividades para el desarrollo de la programación y el seguimiento a la gestión en materia de proyectos de inversión del sector para la vigencia 2010.

#### Ejecución Física de la Meta

Preparación de los lineamientos que serán utilizados en 2010, con el fin de recolectar información con criterios unificados, garantizando así su confiabilidad, trazabilidad y claridad a lo largo de todo el año.

No se reportan retrasos

3 . 1 ACTIVIDAD: Procesos de apoyo a la planificación sectorial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	4.00	4.00	7.00	12.00	7.00	7.00	14.00	8.00	8.00	14.00	8.00	7.00
% Ejecutado	4.00	4.00	7.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Procesos de apoyo a la planificación sectorial

En específico, la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos se concentró en la consolidación y presentación de informes de gestión y rendición de cuentas, según los requerimientos de la Contraloría Distrital de Bogotá. Entre ellos se incluyen los siguientes formatos:

- Informe CBN 1013: Avance en el Plan Indicativo de Gestión 2009.
- Informe CBN: 1090: Informe de Gestión y Resultados 2009
- Informe CBN: 1014: Avance metas Físicas y Presupuesto 2009
- Informe CBN 1103: Balance Social 2009

Adicionalmente, se preparó la presentación de logros y avances de la entidad de la vigencia 2009 para presentación al Consejo de Gobierno. Se actualizó y registró oficialmente la versión No. 1 de los planes de acción de los proyectos para comenzar la ejecución presupuestal de los mismos para

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE****SDCRD****INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

la vigencia 2010, y se actualizaron las fichas Ebi-D en el aplicativo Segplan de todos los proyectos. Se consolidó el informe de gestión del año 2009 y se comenzó la elaboración de los informes para la Cuenta Anual con destino a la Contraloría de Bogotá.

Se preparó informe para la coordinación del Objetivo: Participación, del proyecto 646

**4 Meta: Implementar en un 100.0 el plan estratégico sectorial**

Magnitud Programada Vigencia: 30.0  
Avance Mes 0.00  
Avance Acumulado 0.00  
Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

No se reportaron avances en el desarrollo de la meta para el mes de enero 2010.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportaron beneficios en el desarrollo de la meta para el mes de enero de 2010

No se reportaron retrasos.

**4 . 1 ACTIVIDAD: Plan Estratégico Sectorial**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	2.50	2.50	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
% Ejecutado	0.00	2.50	2.00	4.50	5.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Plan  
Estratégico Sectorial

No se reportó avance en las acciones determinadas para el cumplimiento de la meta.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**5 Meta: Ejecutar en un 100.0 el plan de acción anual para el mantenimiento y mejoramiento del**

Magnitud Programada Vigencia:	100.0
Avance Mes	8.00
Avance Acumulado	8.00
Avance Porcentual	8.00

**Descripción Avance Meta**

Los avances en el desarrollo de la meta se dividen entre:

1. La modificación de procedimientos de la Entidad con el fin de aportar a la mejora continua.
2. Seguimiento del estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
3. Construcción del Sistema de Gestión Sectorial, con una primera etapa de elaboración y validación del Mapa de Procesos Sectorial de acuerdo con la Directiva. 003 de 2009.
4. Contar con una herramienta funcional a través de la Agenda del SIG para la Comunidad Institucional, en donde se encuentre la información relevante de la SCRD y su Sistema Integrado de Gestión.
5. Preparación del programa de Inducción y Reinducción de la SCRD.
6. Establecimiento del cronograma de actividades del SIG 2010.
7. Consolidación de logros del Sistema Integrado de Gestión a través del MECI.
8. Formulación del plan de acción de gestión ambiental para 2010.

**Ejecución Física de la Meta**

Beneficios:

1. Mejora en la ejecución de actividades, y ampliación de información en la descripción de actividades.
2. Sostenibilidad y mejoramiento de los procesos de la SCRD.
3. Consolidación de la información de las Entidades Adscritas y la Vinculada para establecer un sistema de Gestión Sectorial
4. Consolidación de la información institucional en la Agenda del SIG para su apropiación por parte de la Comunidad Institucional
5. Orientación a la Comunidad Institucional sobre la información estratégica y operativa de la SCRD.
6. Obtención de información sobre las diferentes actividades a desarrollar durante la vigencia 2010
7. Acciones concretas y presupuesto definido para la gestión ambiental de la entidad

No se reportaron retrasos.

5 . 1 ACTIVIDAD: Sistema integrado de gestión

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	8.00	10.00	6.00	6.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00
% Ejecutado	8.00	10.00	6.00	6.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Sistema integrado de gestión

A continuación se detallan las acciones específicas que dan cuenta del avance en el cronograma de actividades:

1. Modificación de los procedimientos Desvinculación laboral de un

# SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

## SDCRD

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

servidor público, y Evaluación de desempeño

2. Consolidación de Acciones Correctivas, Acciones preventivas y de Mejora en la Herramienta "Administración de la Mejora"

3. Reunión con el Ing. Oscar Niño, asesor de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General, con quien se definió el cronograma de reuniones técnica para la construcción de los objetivos, Misión, Visión y Política de Calidad y elaboración del portafolio de servicios del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

4. Aprobación en comité sectorial del mapa de Procesos Sectorial y presentación del mismo a la Secretaría General de la Alcaldía.

5. Preparación, revisión y entrega de los diseños de los textos de la Agenda 2010 del SIG

6. Realización de reuniones con la Responsable de Bienestar y Capacitación del Grupo Interno de recursos Humanos para establecer los temas a tratar y la logística para las jornadas de Inducción y Reinducción

7. Definición del cronograma y plan de actividades del SIG para 2010.

8. Diligenciamiento de la encuesta de evaluación de resultados del MECI 2009

9. Plan Institucional de Gestión Ambiental: se realizó revisión conjunta con la Secretaría de Ambiente, de la propuesta del Plan de acción del PIGA para 2010 y se recibieron observaciones para su ajuste.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA PARA TODAS Y TODOS A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DEL PLANETARIO DISTRITAL  
**Código:** 3-3-1-13-03-34-0486  
**Nivel 1:** CIUDAD GLOBAL  
**Nivel 2:** Bogotá sociedad del conocimiento  
**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 2.48

**1 Meta: Lograr 100.0 por ciento en el proceso de modernización y dotación del Planetario de Bogotá**

Magnitud Programada Vigencia: 40.0  
 Avance Mes 2.00  
 Avance Acumulado 2.00  
 Avance Porcentual 5.00

**Descripción Avance Meta**

Ajuste de cronograma de actividades en los contratos adjudicados de pantalla, sillas, sonido y pisos.

**Ejecución Física de la Meta**

El Museo del espacio será el escenario que permitirá potencializar aún más la oferta cultural y científica del Planetario de Bogotá. Se ampliará la cobertura de los programas científicos y pedagógicos cuando se de al servicio el Museo.

La realización de esta remodelación física, ayudará a aumentar la cantidad y calidad de proyecciones astronómicas y la cobertura de sus programas. El incremento en el número de visitantes cada año hace necesario realizar estos trabajos en beneficio de los usuarios y de los servicios que hacen parte de la oferta cultural Institucional.

No se reportan

1 . 1 ACTIVIDAD: Renovación del Planetario Distrital

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	0.00	5.00	10.00	4.00	19.00	6.00	8.00	24.50	7.50	9.00	7.00
% Ejecutado	2.00	3.00	3.00	10.00	4.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Renovación tecnológica y adecuación física del Planetario

Reuniones de coordinación con la Corporación Parque Explora, para la preparación del cronograma de actividades del proyecto e identificación de las necesidades para su ejecución. Se determinaron los cronogramas y las necesidades de cooperación interinstitucional

De igual forma se adelantaron reuniones con los contratistas del proyecto de renovación para identificar, cronogramas de ejecución y necesidades para su desarrollo.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**2 Meta: Alcanzar 800000.0 niñas, niños, jóvenes y adultos participantes en las diferentes actividades**

Magnitud Programada Vigencia:	150000.0
Avance Mes	14914.00
Avance Acumulado	14914.00
Avance Porcentual	9.94

**Descripción Avance Meta**

Se han desarrollado actividades tales como las proyecciones astronómicas en donde participaron 13.472 personas, de las cuales 11,560 participantes cancelaron la boleta de entrada, igualmente, participaron en las proyecciones astronómicas de manera gratuita 15 personas pertenecientes a personas con discapacidad y cortesía, ingresaron por el programa Siga esta es su casa 1.800 personas.

Se realizaron 96 actividades entre proyecciones (91), conferencias, talleres, observaciones y charlas en estas últimas participaron 1.442 personas cumpliendo con el objetivo primordial del Planetario de Bogotá como es la divulgación de las ciencias.

**Ejecución Física de la Meta**

Se ha logrado que los participantes intervengan en la comprensión científica del texto o tema de la proyección, logrando con ello entablar polémicas que tienen como único fin la comprensión de los fenómenos o hechos científicos objeto de la proyección. Resultando de ello un producto final positivo en cuanto a la comprensión del tema científico.

Con relación a las Jornadas de Sábados Astronómicos la ciudadanía recibió la posibilidad de acceder a conocimientos científicos de manera participativa y plural.

Las proyecciones astronómicas han demostrado su capacidad para ofrecer opciones de entretenimiento educativo y la apropiación social de las ciencias.

Gracias a la actualización de la página web se ha logrado una mayor cobertura de los programas que ofrece el Planetario de Bogotá. En la actualidad se ofrece información oportuna y precisa a la ciudadanía.

No se reportan

**2 . 1 ACTIVIDAD: Actividades para la apropiación de la cultura científica**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Ejecutado	9.94	6.47	14.02	22.45	15.72	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION: Programación pedagógica y cultural

ASTROLUDOTECA El servicio durante este mes se centro en la atención directa al publico que visite este espacio. Para ella la Astroludoteca brindo sus diversos libros de consulta para niños, adolescentes y adultos.

Se adelantaron 5 conferencias en 3 sábados en donde hubo una masiva asistencia de público cautivo y algunos espectadores que están interesados en el estudio del universo. Asistieron 86 personas en donde se resalta un aumento en la población de jóvenes que se interesan por estos temas. Conferencias dictadas por especialistas de ACDA Y ASASAC.

Se envió la programación de las actividades que se realizan durante el mes para que las personas que visitan la página participen de estas. Se recopiló la información de las actividades que conforman la programación mensual.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

Difusión en medios de la oferta cultural y científica del planetario de Bogotá. Dar solución y respuesta a las solicitudes de las personas que visitan la página de Internet. Dar solución y respuesta a las solicitudes de las personas que visitan la página de Internet.

Se mantuvo al día la información en el Portal Web y en comunicaciones

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** AMOR POR BOGOTÁ CULTURAS PARA LA CIUDADANÍA ACTIVA, LA INCLUSIÓN Y LA PAZ

**Código:** 3-3-1-13-02-30-0645

**Nivel 1:** DERECHO A LA CIUDAD

**Nivel 2:** Amor por Bogotá

**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 0.00

**1 Meta: Implementar 1.0 Estrategia En coordinacion con cinco sectores administrativos del distrito**

Magnitud Programada Vigencia: 1.0

Avance Mes 1.00

Avance Acumulado 1.00

Avance Porcentual 100.00

**Descripción Avance Meta**

No reporta

**Ejecución Física de la Meta**

No reporta

No reporta

1 . 1 ACTIVIDAD: Puesta en marcha de actividades para el desarrollo de la estrategia de Cultura Ciudadana en el sector Cultura, Recreación y Deporte

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	5.00	5.00	10.00	7.50	7.50	12.50	17.50	12.50	10.00	5.00	7.50
% Ejecutado	0.00	5.00	5.00	10.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION:Apoyo en el diseño de Programas y Proyectos en Cultura Ciudadana

Para el mes de enero se reporta lo siguiente:

-Se realizó la contratación del personal para el desarrollo de los objetivos y actividades del del proyecto de inversión

**2 Meta: Realizar 11.0 Actividades o Proyectos Que promuevan practicas de autorregulacion y**

Magnitud Programada Vigencia: 2.0

Avance Mes 0.00

Avance Acumulado 0.00

Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

No se reportan avances.

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan avances.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

No se reportan avances.

2 . 1 ACTIVIDAD: Gestión institucional para la realización de proyectos en los ejes temáticos del programa

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	5.00	5.00	15.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	5.00	10.00
% Ejecutado	0.00	5.00	5.00	15.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION: Organización y participación en actividades y proyectos relacionados con la estrategia intersectorial amor por Bogotá  
 Para el mes de enero no se reportan avances en la acción

**3 Meta: Otorgar 100.0 Estimulos A organizaciones que buscan generar transformaciones culturales**

Magnitud Programada Vigencia: 25.0  
 Avance Mes 0.00  
 Avance Acumulado 0.00  
 Avance Porcentual 0.00

**Descripción Avance Meta**

- Se avanzó el diseño de los lineamientos específicos para la convocatoria Amor por Bogotá 2010

**Ejecución Física de la Meta**

No se reportan beneficios

No se reportan retrasos

3 . 1 ACTIVIDAD: Reconocimiento a iniciativas de organizaciones en Cultura Ciudadana

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00	5.00
% Ejecutado	0.00	5.00	5.00	3.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCION: Convocatorias para proyectos que busquen generar transformaciones culturales  
 Para el mes de enero se reportan los siguientes avances en la acción:  
 -Se realizó un balance de los resultados de la convocatoria Amor por Bogotá 2009 para establecer los criterios que orientan el desarrollo de la convocatoria en el 2010.

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

**Identificación del Proyecto**

**Nombre:** PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPOS DEL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO  
**Código:** 3-3-1-13-04-037-0646  
**Nivel 1:** PARTICIPACIÓN  
**Nivel 2:** Ahora decidimos juntos  
**Avance Porcentual del proyecto en la vigencia:** 1.00

**1 Meta: Lograr 6000.0 Participantes anuales en actividades organizadas por los espacios de**

Magnitud Programada Vigencia: 6000.0  
 Avance Mes 73.00  
 Avance Acumulado 73.00  
 Avance Porcentual 1.22

**Descripción Avance Meta**

Desarrollo del objetivo planteado en la realización de la sesión de la Comisión de Políticas del Consejo Distrital de Cultura.

Solicitud de los documentos de soporte para los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones e inicio del proceso de verificación de cada uno de los documentos entregados.

Durante este período se dio prioridad al proceso de Elecciones de los Consejos de Arte, Cultura y Patrimonio del cual se tomarán elementos para la construcción de la propuesta de política de participación desde la SDCRD.

**Ejecución Física de la Meta**

Las decisiones y conclusiones de la reunión permitieron definir los lineamientos para la realización de la Asamblea Distrital de Cultura y el acto de instalación de los nuevos consejeros de Arte, Cultura y Patrimonio

La entrega de la información por parte de los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones permite avanzar hacia el reconocimiento de los nuevos consejeros.

Los resultados de la participación de cada uno de los sectores en el proceso de Elección de los Consejos será pieza de análisis para la formulación de los lineamientos política en participación

No se percibieron retrasos en el desarrollo normal de la meta

1 . 1 ACTIVIDAD: Fortalecimiento del proceso de participación

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Programado	1.00	10.00	10.00	4.00	11.00	12.00	12.00	3.00	10.00	13.00	13.00	1.00
% Ejecutado	1.00	10.00	10.00	4.70	10.30	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ACCION:**Gestión para el fortalecimiento de los espacios de Durante enero se realizó la solicitud de los documentos de soporte para los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones e inicio del proceso de verificación de cada uno de los documentos entregados. La entrega de la

**SISTEMA DE INFORMACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**

**SDCRD**

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PERIDO DE REPORTE: ENERO 2010**

participación y  
concertación

información por parte de los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones  
permite avanzar hacia el reconocimiento de los nuevos consejeros.

Acopio y organización de la información documental que involucra a la  
conformación de los nuevos Consejos de Arte, Cutlura y Patrimonio.