
Fechas importantes Banco de Proyectos 
 

 

Evento 
Fecha 
Nuevo 

Descripción Lugar y hora 

Publicación de 
aviso de apertura 
del Banco de 
Proyectos 

2/12/2022 
Se publicará en la página web 
de la SCRD 

http://www.culturarecreacionydeporte.go
v.co/es/fortalecimiento-de-la-
infraestructura-cultural 

Jornadas 
informativas 

5/12/2022 
12/12/2022 

Se establecen espacios 
presenciales o no presenciales, 
para que representantes de la 
Subdirección de Infraestructura 
y Patrimonio Cultural, 
socialicen las condiciones y 
requisitos para postular los 
proyectos al Banco de 
Proyectos 

5/12/2022 
Hora: 9:00 – 10:30 am 
Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada:  
https://meet.google.com/heh-aydw-rcv 
O marca el: 601 8956292(CO) +57  PIN: 
481 749 311# 
Más números de teléfono: 
https://tel.meet/heh-aydw-
rcv?pin=5522409597502 
 
12/12/2022 
9:00 – 10:30 am 
Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/chw-hqoa-tnx 
O marca el: (CO) +57 601 8956271 PIN: 
542 561 466# 
Más números de teléfono: 
https://tel.meet/chw-hqoa-
tnx?pin=3999586613962 

Inscripción de los 
proyectos 

Del 
5/12/2022 
al 
23/01/2023 

La organización debe realizar 
la inscripción de los Proyectos 
en el Banco de Proyectos 

Carrera 8 No. 9-83 
7:30 a.m. – 4:30 p.m.  

Cierre de 
inscripción de 
proyectos 

23/01/2023 
Último plazo para inscripción 
de los Proyectos en el Banco 
de Proyectos 

Carrera 8 No. 9-83, hasta las 4:30 p.m. 

Publicación de 
listado de 
proyectos inscritos 

27/01/2023 
Se publicará en la página web 
de la SCRD 

http://www.culturarecreacionydeporte.go
v.co/es/fortalecimiento-de-la-
infraestructura-cultural  

Publicar listado de 
proyectos 
viabilizados, no 
viabilizados y en 
espera 

21/04/2023 
Se publicará en la página web 
de la SCRD 

http://www.culturarecreacionydeporte.go
v.co/es/fortalecimiento-de-la-
infraestructura-cultural  

 
 
Control de Cambios 
 

No. Fecha CAMBIOS REALIZADOS 

1 14/03/2023 
Actualización de la fecha de publicación del listado de proyectos viabilizados, no 
viabilizados y en espera. 

 


