

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	\$18,760	\$18,759	100.00	\$37,205	\$37,199	99.98	\$39,560	\$38,271	96.74	\$23,383	\$0	0.00	\$22,521	\$0	0.00	\$141,430	\$94,230	66.63

0 N/A	\$18,760	\$18,759	100.00	\$37,205	\$37,199	99.98	\$39,560	\$38,271	96.74	\$23,383	\$0	0.00	\$22,521	\$0	0.00	\$141,430	\$94,230	66.63
-------	----------	----------	--------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

101 Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad	\$17,988	\$17,988	100.00	\$34,732	\$34,732	100.00	\$37,477	\$37,179	99.20	\$21,857	\$0	0.00	\$21,118	\$0	0.00	\$133,171	\$89,899	67.51
---	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

119 SDCRD,

Fecha último reporte 30/06/2022

Retrasos y soluciones

En el sostenimiento y mantimientodeBibloRed no se presentaron retrasos. En el proceso de gestión del SDB se identifican los siguientes: * Procesos inherentes y tiempos que conllevan la validación de los concejos jurídicos que soportan las alianzas en el SDB. * Falta de respuesta ante comunicaciones por parte de algunas instituciones.* El cambio de responsable bibliotecario en algunas instituciones, llevando a retomar los avances alcanzados el año anterior.

Soluciones: *Establecimiento del contacto telefónico uno a uno con las entidades (17) para validar recepción de la información y continuidad en el proceso. * Establecimiento de sesiones de acompañamiento del componente jurídico con las instituciones para asesorar y agilizar la gestión de validación de los documentos del convenio. * Realización de un nuevo proceso de sensibilización con las instituciones donde se presentó cambio del profesional a cargo.

Avances y/o logros

Se garantizó el funcionamiento ininterrumpido en los 136 espacios de BibloRed. El SDB es una estrategia que busca ampliar el acceso a la cultura escrita en la ciudad a través de la articulación de los servicios, colecciones y programación de los diferentes tipos de bibliotecas que se encuentran en Bogotá. Hasta junio 30 se han adelantado acciones desde la planeación estratégica y el diseño del proyecto; la gestión de alianzas y cooperación y el desarrollo del componente jurídico del proyecto: * Se desarrolló la 2a fase del laboratorio de co-creación del SDB orientada a la identificación de las necesidades de diseño y desarrollo de la plataforma digital para acceder a los servicios del sistema. *Ideación de una marca del sistema * Gestión interinstitucional del boletín del Sistema con la oferta de programación mensual que se ofrece * Socialización de la Beca para el fortalecimiento de la articulación entre agentes.* Socialización del documento jurídico para vinculación de las 17 instituciones al Sistema. * Se adelantaron otras gestiones para vincular otras bibliotecas privadas, escolares y comunitarias. * Dinamización de acciones y oferta de servicios de forma articulada.

Beneficios

Los recursos de inversión asociados a esta meta se ejecutan para fortalecer y mantener BibloRed y consolidar un Sistema Distrital de Bibliotecas y espacios alternativos de lectura, bajo el cual se busca articular en un mismo enfoque de la política a las bibliotecas escolares, comunitarias, universitarias, especializadas y otros espacios de circulación del libro en la ciudad, y con ello mejorar el indicador de # de bibliotecas y espacios de lectura por habitante en la ciudad; cerrando brechas de acceso a la lectura y escritura entre la población rural o aquellas que se encuentran focalizadas por situación de vulnerabilidad, estrategia que a través del plan de bibliotecas y fortalecimiento de BibloRed, permitirá aprovechar al máximo la infraestructura existente. Esto es la habilitación de todos los espacios que pueden ser epicentro de investigación, formación, creación, circulación y promoción de la lectura y escritura, y la Biblioteca Digital, todos orientados a aumentar el número de personas que acceden a la cultura escrita como mecanismo para garantizarles, sin ningún tipo de restricción el ejercicio de los derechos culturales relacionados con el acceso a la información, el conocimiento, la memoria, la creatividad y el respeto a la diversidad.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 101

109 Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados	
Estado: Vigente	Medido por Entidad: SI
Periodicidad: Trimestral	Incluido en Acto Administrativo: SI
Tipo Agregación: Agrega	

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	43.00%	81.00%	48.60%

119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte					Constante
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	0.43	43.00%	81.00%	

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

119 SDCRD,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	48.60%

102 Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro	\$38	\$37	97.59	\$963	\$957	99.39	\$409	\$409	100.00	\$191	\$0	0.00	\$91	\$0	0.00	\$1,692	\$1,404	82.93
---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	------	------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

119 SDCRD,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 30/06/2022

Respecto al proceso de formulación se han presentado cambios en el cronograma respecto a los ajustes que la SDP ha hecho para la adopción de las políticas públicas en Bogotá. En este sentido, la radicación de la propuesta de formulación, inicialmente planteada para el 31 de mayo fue modificada para el 10 de junio, no obstante, este ajuste no implicó mayores dificultades para cumplir con la expectativa planteada inicialmente.

Avances y/o logros

La etapa de diagnóstico concluyó en marzo con la finalización del documento de investigación que reúne la información cualitativa y cuantitativa para dar cuenta de la situación de la lectura, la escritura y la oralidad y los servicios bibliotecarios en la ciudad. El documento fue desarrollado a partir de investigación en fuentes secundarias y de los hallazgos de la estrategia de participación ciudadana implementada entre julio y diciembre de 2021. A partir de los hallazgos encontrados en la fase de diagnóstico y agenda pública, se hizo el proceso de investigación y formulación de puntos críticos a través de la herramienta Matriz de Vester, para la priorización e identificación de los puntos más relevantes a ser tenidos en cuenta en el proceso de formulación de los ejes estratégicos de la política pública. Como resultado de este ejercicio la formulación plantea 6 ejes estratégicos como propuesta para la formulación de la PP: 1. Fortalecimiento de los procesos de mediación y formación para la apropiación efectiva de la lectura, la escritura y la oralidad en los espacios de la cultura escrita en Bogotá. 2. Fomento de una oferta de servicios bibliotecarios diversa e intercultural para la apropiación efectiva de la cultura escrita en Bogotá. 3. Desarrollo de procesos de investigación y gestión del conocimiento en torno a la cultura escrita. 4. Fortalecimiento de los procesos creativos y productivos de los actores del ecosistema del libro y la lectura en Bogotá. 5. Descentralización y territorialización de la infraestructura para el acceso a la cultura escrita en Bogotá. 6. Atención a los factores sociales que impactan en el acceso a la cultura escrita en Bogotá. Entre mayo y junio se han desarrollado los documentos de soporte a la formulación: - El plan de acción de la PP que cuenta con la participación de 6 sectores y 11 entidades como resultado, el proceso propone 80 productos para la implementación de la PP.

Beneficios

El beneficio se verá reflejado cuando se culmine la etapa de formulación y se dé paso a la adopción de la política e implementación de la misma.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 102

110 Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	92.22%	92.22%	83.00%

119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte			Creciente	
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

119 SDCRD,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	0.90	0.90	0.83	92.22%	92.22%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo					83.00%

100.00%	2022	92.22%	92.22%	83.00%
---------	------	--------	--------	--------

103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	\$735	\$735	100.00	\$1,510	\$1,510	100.00	\$1,673	\$683	40.81	\$1,335	\$0	0.00	\$1,313	\$0	0.00	\$6,566	\$2,927	44.59
--	-------	-------	--------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

222 IDARTES, 119 SDCRD,

Fecha último reporte 30/06/2022

Retrasos y soluciones

No hubo retrasos que dilataran el cumplimiento de la meta.

Avances y/o logros

Tras 2 años de no haberse realizado presencialmente, la Feria del Libro regresó a Corferias con un gran impulso como evento de ciudad. La Dirección de Lectura y Bibliotecas materializó su participación activamente en un contexto de agregación de servicios institucionales y ofertas culturales como el pabellón Leer para la Vida promovido por la Alcaldía, actuando como epicentro de interés para la ciudadanía y alcanzando más de medio millón de asistentes a todo el evento ferial. Con la cantidad de población que visitó el Pabellón, la presencia de la DLB fue significativa y se optimizó al máximo el presupuesto asignado. Durante el periodo se realizaron la totalidad de los componentes de la FilBo 2022. A través de la alianza estratégica con la Cámara Colombiana del Libro, se contribuyó con un presupuesto de \$213 mn para programación cultural y desarrollo del pabellón Leer para la Vida. Durante los 14 días de la FilBo hubo un total de 517.000 visitantes al recinto ferial, 55.009 visitantes al Pabellón y 6.028 asistentes a la programación de BiblioRed. Además, a través del programa FilBo en la ciudad, se gestionaron 16 eventos literarios en las bibliotecas públicas a los que asistieron 755 usuarios. Por otro lado, se desarrolló una alianza con la Embajada de Corea a través de la cual hubo 25 proyecciones de cine coreano en bibliotecas públicas.

Beneficios

Permitir el desarrollo de los espacios y eventos de valoración social del libro, ayudan a promover la transformación y los imaginarios de los habitantes de Bogotá, en torno a la lectura, la escritura y la oralidad, y con ello fomentar su valor social, logrando la cercanía de los ciudadanos con la cultura escrita.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 103

111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	55.65%	85.22%	51.13%

119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte					Suma
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	1.00	2.00	2.00	100.00%		

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/06/2022

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

222 IDARTES, 119 SDCRD,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	5.00	3.00		60.00%

al Plan de Desarrollo

29.41%	2022	29.41%	29.41%	17.65%
--------	------	--------	--------	--------

222

Instituto Distrital de las Artes

Constante

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2021	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2022	12.00	12.00	4.46	37.17%	79.06%
2023	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%	

al Plan de Desarrollo

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
70.59%	2022	26.24%	55.81%	33.48%

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90  > 90