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Aviso Modificatorio N° 003
Laboratorios de Transformacion Cultural de Barrios Vivos — Teusaquillo

Mediante Resolucion No. 988 del 14 de octubre de 2025 se dio apertura a “Los Laboratorios de
Transformacion Cultural de Barrios Vivos — Teusaquillo”, y en el paragrafo del articulo segundo
se estipuld lo siguiente:

“PARAGRAFO: Las modificaciones a los términos de “Los Laboratorios de Transformacién Cultural
de Barrios Vivos — Teusaquillo” citados en el presente acto administrativo se podran realizar mediante
aviso modificatorio, el cual debera ser publicado en el respectivo enlace de Transparencia y acceso a
la informacion publica de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion Deporte
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion publica”.

De conformidad con el cronograma establecido en las condiciones de participacion de “Los
Laboratorios de Transformacion Cultural de Barrios Vivos - Teusaquillo”, publicadas en el
enlace de Transparencia y Acceso a la informacion publica de la Secretaria Distrital de Cultura,
Recreacidn Deporte https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/84-informacion-barrios-vivos, se
establecié como fecha maxima de ejecucién el 30 de noviembre de 2025. Adicionalmente, teniendo
en cuenta que el proceso de cocreacion y concertacion de los laboratorios demostré ser un espacio
clave de encuentro y dialogo entre actores diversos del territorio, donde emergieron multiples
visiones, ritmos y, en algunos casos, tensiones propias de la construccién colectiva se vio la
necesidad de ampliar el plazo inicial de ejecucién hasta el 31 de diciembre de 2025 a través del Aviso
Madificatorio N° 001.

Posteriormente, el proceso administrativo del mecanismo de fomento no competitivo, a través del cual
se desarrollaron los Laboratorios de Transformacién Cultural, contemplé multiples etapas obligatorias,
tanto internas de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte — SCRD como externas, a
cargo de los agentes y organizaciones comunitarias beneficiarias, las cuales resultaron
indispensables para viabilizar el tramite y posterior desembolso de los incentivos econémicos que
permitieron la ejecucion de las acciones concertadas en el marco de los laboratorios. Entre dichas
etapas se encontraron la revisién y validacion de documentacién administrativa y juridica, asi como el
tramite, expedicidbn y aprobacion de las polizas de cumplimiento de disposiciones legales,
procedimientos que demandaron tiempos técnicos y administrativos que no pudieron ser reducidos
sin afectar la legalidad y transparencia del proceso.

Es importante indicar que 31 de julio de 2025, la SCRD y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo
(FDLT) suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 733 del 2025 (SCRD) - No. 341 de 2025
(FDLT), cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y econémicos entre el Fondo de
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Desarrollo Local de Teusaquillo y la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte para
desarrollar proyectos que impulsen la transformacion social y econémica de la localidad, mediante la
creacion y circulacion de bienes y servicios artisticos, culturales, patrimoniales y creativos en el
Distrito de Bogota asi como el fortalecimiento de agentes del sector de conformidad con la
distribucién parcial efectuada por el CONFIS Distrital. en el marco de las apuestas del Plan Distrital
de Desarrollo “Bogota Camina Segura 2024 - 2027”, el cual apalanca la ejecucién de los
componentes de Laboratorios de Transformacion Cultural y Laboratorios de Oportunidades Culturales
(Barrios Vivos), Bibliotecas, Bienal Internacional, Bogota 24 Horas y Distritos Creativos.

En ese sentido, teniendo en cuenta la necesidad de culminar las actividades administrativas, técnicas,
financieras, comunitarias y contractuales asociadas a los componentes Barrios Vivos y Bienal
Internacional, se solicitd la prorroga del convenio por un plazo de 2 meses. De esta manera, se
suscribié el OTROSI No. 1 al referido convenio, el cual modificé el plazo de ejecucion hasta el 28 de
febrero de 2026. En ese sentido, la Direcciéon de Transformaciones Culturales consideré necesario
modificar el cronograma, estableciendo como fecha méaxima de ejecucion el 28 de febrero de 2026, a
través del Aviso Modificatorio N° 002.

Ahora, si bien la programacion vigente prevé la finalizacion de los hitos culturales el 28 de febrero de
2026, los laboratorios contemplan acciones cuya naturaleza técnica y comunitaria exige tiempos
adicionales para garantizar su adecuada implementacion. Entre estas se encuentran intervenciones
de urbanismo tactico en el territorio, que incluyen obras en espacio publico y requieren condiciones
especificas de calidad, coordinacion y sostenibilidad, asi como la produccion de piezas narrativas y
audiovisuales que demandan procesos de postproduccion, edicion y validacion técnica posteriores a
la culminacion de las actividades presenciales.

Adicionalmente, el cierre técnico y financiero del convenio implica la elaboracion de informes, la
consolidacion y revision de soportes administrativos, asi como la gestion del desembolso pendiente,
procesos que requieren una verificacion rigurosa y eventuales ajustes para garantizar el cumplimiento
de los requisitos establecidos. En consecuencia, la prérroga solicitada permitird asegurar la adecuada
ejecucién técnica, administrativa y comunitaria del convenio, garantizando la calidad de los resultados
y el cumplimiento integral de sus objetivos en el territorio.

Aunado a lo anterior, el 23 de febrero de 2026, se suscribié el OTROSI No. 2 al convenio enunciado,
la cual, modificé el plazo de ejecucion hasta el 30 de abril de 2026. De esta manera, la Direccion de
Transformaciones Culturales consider6 necesario modificar el cronograma, estableciendo como fecha
méaxima de ejecucion el 30 de abril de 2026, a través del Aviso Modificatorio N° 003, con el fin de
garantizar el desarrollo oportuno y pertinente de las actividades culturales concertadas
colectivamente.

En este contexto se ha considerado oportuno MODIFICAR el cronograma de las condiciones de
participacion de “Los Laboratorios de Transformacion Cultural de Barrios Vivos — Teusaquillo”




A STIONDE LAPROMOCIONDE | SRonrror
RECREODEPORTIVAS version-oz | AN RTRE O AROO AN
AcaLnisuaon o ioalmt i
FEan AVISO MODIFICATORIO 07/04/2025 A Corl‘\ltzsfé 8‘;&‘;‘; 8“;{;&“7"’2’"%0*
Péagina 3 de 4 “ Fecha: 26-02-2026

de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte, de la siguiente manera:

Cronograma

Fecha maxima de ejecucion 30 de abril de 2026

El presente Aviso Modificatorio sera publicado en el enlace de Transparencia y acceso a la
informacién  publica de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/
informacion-especifica/otras-resoluciones.

Los demas términos de las condiciones de participacion de “Los Laboratorios de Transformacion
Cultural de Barrios Vivos - Teusaquillo” no modificados mediante este documento, contindan
vigentes.

Dado en Bogota D.C, a los 26 dias del mes de febrero del 2026.

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Secretario de Despacho
Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte
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